

Zeitschrift: AlpTransit in Ticino
Herausgeber: AlpTransit San Gottardo SA
Band: - (2009)
Heft: 2

Artikel: Sigirino : stato dei lavori
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-419363>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 30.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Sigirino


Stato dei lavori

Lo sviluppo del cantiere esterno prosegue secondo le previsioni. In parallelo, nel cuore della montagna proseguono i lavori di scavo della Caverna operativa che, dall'anno prossimo, diverrà l'area di cantiere sotterranea da dove partiranno gli scavi dei futuri due tubi della galleria di base del Ceneri in direzione sud e nord.

Con la delibera del lotto principale del Ceneri, avvenuta lo scorso 11 giugno al consorzio italo-svizzero Condotte Cossi, e la successiva firma, in autunno, del contratto miliardario tra AlpTransit San Gottardo SA ed il suddetto consorzio, a Sigirino tutto è ormai pronto per l'avvio della fase principale per la realizzazione dell'opera.

Al momento si stanno concludendo le opere sotterranee preparatorie del lotto 851. A partire da fine novembre 2009, l'imprenditore del lotto principale riceverà in consegna le prime aree di cantiere mentre l'accesso al cantiere in sotterranea è previsto per gennaio 2010. I lavori di scavo saranno verosimilmente completati entro il 2015. In seguito verranno eseguite le installazioni di tecnica ferroviaria. La messa in esercizio della Galleria di base del Ceneri è prevista per la fine del 2019.

All'esterno, continua nel frattempo la realizzazione degli impianti di gestione del materiale, dei depositi e della messa a dimora definitiva del materiale di scavo. Da parte sua, l'impianto di trattamento delle acque di cantiere è in esercizio dall'estate 2008 e perfettamente funzionante.



La batteria di sili dell'impianto per la gestione del materiale estratto.



Panoramica sulle installazioni di cantiere "Prati di Regada"