

**Zeitschrift:** Marchring  
**Herausgeber:** Marchring, Kulturhistorische Gesellschaft der March  
**Band:** - (2013)  
**Heft:** 55

**Artikel:** Diplomatie am Bau : die Realisierung des Wasserkraftwerks im Wägital (1895-1926)

**Autor:** Pfister, Andreas

### **Inhaltsverzeichnis**

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-1044377>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 30.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Inhalt

<b>Zu diesem Heft</b>	<b>3</b>	<b>II. PLANUNG – VON GEOLOGEN UND INGENIEUREN</b>	<b>22</b>
<b>I. EINLEITUNG UND VORINFORMATIONEN</b>	<b>7</b>	<b>II.1 Geologische Voruntersuchungen</b>	<b>22</b>
<b>I.1 Einleitung</b>	<b>7</b>	Albert Heim und das wasserdichte Staubecken	23
Fragestellung	7	Symbiose zwischen Hochschule und Energieprojekt	24
Methodik	9	<b>II.2 Technische Projekte</b>	<b>30</b>
Forschungsstand und Literatur	9	Die Beerdigung des Kraftwerkentwurfes von 1898	30
Begriffe und Schreibweisen	10	Der lange Weg zum endgültigen Projekt	31
Aufbau	11	Medienecho	34
		Der Kniff mit der Winterenergie	35
<b>I.2 Die elektrische Schweiz (1890–1930)</b>	<b>12</b>	<b>III. REALITÄT SCHAFFEN – VERHANDLUNG MIT DEN BEHÖRDEN UND BEGINN DER ARBEITEN</b>	<b>36</b>
Das Wägital als Schauplatz der Elektrifizierung in der Schweiz	12	<b>III.1 Die Wirren um die Konzession</b>	<b>36</b>
Es werde Licht – Die Anfänge der Elektrifizierung in der Schweiz	12	Trotz grossem Aufwand kein zählbares Ergebnis	36
Die Schweizer Industrie entdeckt die Möglichkeiten der Elektrizität	14	Zwei Zürcher streiten sich um eine Konzession	37
Bau von Wasserkraftwerken	15	Ein Stück Papier – zwei Jahre Verhandlungen	38
Grosse Wasserkraftwerke benötigen leistungsstarke Verteilnetze	16	Der erste Rekurs der Gemeinde Innerthal	39
Der Krieg führt die Abhängigkeit vor Augen	18	Die Gründung der AG Kraftwerk Wägital	41
Die eidgenössischen Gesetze der Elektrizität	18	Innerthal: ein letztes Aufbäumen vor den Wassermassen	41
Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB)	19	Von einem Rekurs zum nächsten	42
Neue Anwendungen	20	Auch der Bund will über die Verhältnisse im Wägital aufgeklärt werden	45
		Fazit: Die Wägitaler Konzession kurz gefasst	48
		<b>III.2 Die Bauarbeiten beginnen</b>	<b>49</b>
		Die Anlagen	49
		Ein Prototyp mit dem Antlitz eines Palastes	51
		Arbeitslosenfrage	54
		Bauzirkus im Wägital	57
		Die Einheimischen zeigen kaum Interesse	60

<b>IV. NACH- UND NEBENWIRKUNGEN – EIN NEUBS KRAFTWERK ZEIGT FOLGEN</b>	<b>62</b>
<b>IV.1 Vom Kraftwerk zum «Freiluftmuseum»</b>	<b>62</b>
Sie kommen zu Tausenden	62
Das Vorzeigekraftwerk: Hochleistungstechnik und Voyeurismus	65
Eine willkommene Gelegenheit zur Selbstdarstellung	70
<b>IV.2 Das Schicksal der Gemeinde Innerthal</b>	<b>71</b>
Innerthal versinkt in den Fluten – Eine Bilanz	72
Ein Projekt zur Rettung der Gemeinde	73
Das Echo eines sterbenden Dorfes	77
Geld als Entschädigung und Druckmittel	80
Und plötzlich steht das Wasser bis zum Hals	82
<b>IV.3 Naturschutz, Heimatschutz und ein Kraftwerk der nationalen Interessen</b>	<b>83</b>
Im Wägital bleiben die Einsprachen aus	83
Stellvertreterkonflikt im Baselbiet	85
<b>IV.4 Steuerprobleme und ein Bundesgerichtsbeschluss vollenden das Werk</b>	<b>86</b>
Die Steuern werden fällig	87
Die Steuerfrage verhindert eine Einweihungsfeier	92

<b>V. SCHLUSSWORT – DIE WÄGITALER ANLAGE, EIN HOCHTECHNISCHES GEMEINSCHAFTSWERK</b>	<b>95</b>
Planung	95
Realisierung	97
Nach- und Nebenwirkungen	99
Fazit	102
<b>Anmerkungen</b>	<b>104</b>
<b>Quellen- und Literaturverzeichnis</b>	<b>110</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>114</b>
<b>Anhang</b>	<b>115</b>
<b>Bildnachweis</b>	<b>119</b>
<b>Autor</b>	<b>119</b>
<b>Vorstandsliste Marchring 2013</b>	<b>120</b>