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Ouvriers.
Hors du tunnel.

Total des journées n. 6982 3487 10469

Effectif maximum » 299 141 440

Dans le tunnel.
Total des journées ¦ » 8890 3721 12611

Effectif maximum » 359 120 479

Total.

Total des journées >• 15872 7208 23080

Moyenne journalière » 529 240 769

Effectif maximum » 658 261 919

Animaux de trait
Total des journées n. 330 198 528

Locomotives. 3 14
Températures (maxima).

De la roche, à l'avancement 12" 15,5 —
De l'air, » 12« 17 * —

Renseignements divers.
L'avancement des galeries s'est fait à la main. Du côté Sud,

on a percé des couches de marne tendre ou dure, alternant
avec des bancs de grès calcaire. Du grisou a continué à sortir
à 466 m. du portail, mais en quantité trop peu considérable
pour gêner les travaux. Du côté Nord, on a rencontré presque
partout des bancs de grès séparés par des couches de marne
dure de 2,10 et 15 m. d'épaisseur.

* Température de l'air à l'extérieur 3°.

Tunnel du Simplon.
Etat des travaux au mois de décembre 1904.

Longueur du tunnel entre les deux tètes des galeries
de direction: 19 730 m.

Galerie d'avancement. Côté Nord Côté Sud
Brigue Iselle Total

19486
52

19538

6789 12957 19746
243 448 691

13072 36866 49938
484 1318 1802

1. Longueur à fin novembre 1904. m. 10376 9110
2. Progrès mensuel ,> 0 52
3. Total à fin décembre 1904 » 10376 9163

Ouvriers.
Hors du tunnel.

4. Total des journées
5. Moyenne journalière

Dans le tunnel.
6. Total des journées
7. Moyenne journalière....
8. Effectif maximal travaillant si¬

multanément
Ensemble des chantiers.

9. Total des journées
10. Moyenne journalière....

Animaux de trait.
11. Moyenne journalière. ...» 0 0 0

Renseignements divers.
Côté Nord. — Les travaux d'avancement restent suspendus.
Accident: Le l°r décembre, le mineur Battiato, Domenico,

de Villa di Conti (Padoue), a été jeté à terre par un bloc de
rocher qui s'est détaché du faite du tunnel au km. 9,699. Il a été
dangereusement blessé à l'épine dorsale.

Côté Sud. — On a percé mécaniquement et à la main la
galerie parallèle jusqu'au km. 9,132. Le 10 décembre, on a entrepris,

au moyen de la perforation mécanique, le percement de
la transversale entre les deux tunnels km. 9,126-9,140. Cette
transversale a été'terminée le 19 décembre. Le même jour on
a repris avec la perforation mécanique les travaux d'avance-

194

19861
727

0

527

49823
1766

721

69684
2493

ment vers le Nord de la galerie de base au km. 9,142, cl on est
arrivé à la fin du mois au km. 9,185.

La galerie d'avancement a traversé les micaschistes
calcaires.

Température de la roche : 45° C.

Dans la galerie de base, il reste encore à percer du km. 9,111
au km. 9,134 et du km. 9,185 au km. 9,354, en tout 192 m. Le
front d'attaque Sud est à une distance de 169 m. de celui du
Nord.

Les travaux de la galerie de base ont été suspendus à Noël
pendant 25 h.

Le volume d'eau sortant du tunnel comportait à la fin du
mois 900 litres par seconde, y compris 133 litres par seconde
pour les sources d'eau chaude provenant de l'avancement entre
les km. 9,110 et 9,185.

BIBLIOGRAPHIE
Scîrweizer Kalender für Electrotechniker, unter Mit¬

wirkung von Ingenieur S. Herzog, Zürich. Herausgegeben von
F. Uppenborn, Stadtbaural in München. Zweiter Jahrgang
1905. Druck und Verlag von R. Oldenbourg.

Nous avons signalé l'année dernière ce calendrier, qui
paraissait alors pour la première fois et comblait heureusement
une lacune. L'édition de 1905 a conservé le même aspect et se

compose de deux parties : la première de 400 pages environ,
en forme de pochette, renfermant les renseignements d'usage
courant ; la seconde, de 340 pages, des notices plus théoriques
ou plus générales. Des chapitres nouveaux ont été ajoutés, d'autres

transformés et complétés,, de façon à maintenir cette
publication au courant des progrès récents et de toutes les

exigences de la technique moderne.

Agenda et livre d'adresses de l'électricien suisse,
1905. Rédacteur en chef: M. E. Gaillard, ingénieur,professeur
à l'Université de Lausanne. Genève, Rue deVillereuse 35. Prix:
Fr. 2,50.

A côté d'un agenda proprement dit et d'une liste d'adresses
concernant l'industrie électrique et les branches connexes, on
trouvera dans cette publication des tables numériques, des

renseignements électro-techniques élémentaires et l'arrêté
fédéral du 7 juillet 1899 sur les installations électriques; le tout
est contenu dans 340 pages environ et pourra certainement
rendre des services aux techniciens toujours plus nomb; v '.x qui
ont à s'occuper d'électricité.

SOCIÉTÉS

Société fribourgeoise des Ingénieurs et Archiîectes.
ire séance d'automne, le 9 décembre 1904.

Présidence de M. Gremaud, ingénieur cantonal, président.
La séance est ouverte à 9 heures.
Le président souhaite la bienvenue et espère qu'aprCs ces

quelques mois de vacances la Société va reprendre sa vie active
et les séances suivre leur cours normal.

Liquidation des affaires administratives : Le président
propose d'organiser, comme l'année dernière, un arbre de Noël.
Adopté. Cette petite fête aura lieu le 21 courant au local de la
Société (Hôtel de l'Autruche).

U est décidé do tenir l'assemblée annuelle statutaire le
dimanche 15 janvier prochain.

„..";M^'y:t*;»a»fti
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Le président propose, pour éviter la convocation coûteuse

par carte à domicile, d'adresser aux membres, une fois pour

toutes, un tableau des jours de séance pour l'année 1905.

Le programme des séances bi-mensuelles en 1905 a été fixé

comme suit :

Vendredi 6 janvier 1905.

» 20 » »

» 3 février »

» 17 » »

» 3 mars »

» 17 » »

Vendredi 31 mars 1905.

» 14 avril »

» 28 »

» 12 mai »

» 26 » »

Le président donne ensuite connaissance du projet de

formulaire de soumission et de cahier des charges, proposé par

la Société suisse des entrepreneurs (Baumeister).

Une commission, composée de 3 membres, a été nommée

pour étudier ces questions et faire rapport dans une prochaine

séance.
Une discussion très intéressante s'est ensuite engagée sur

les différentes questions techniques à l'ordre du jour.

Séance du 21 décembre 1904.

Présidence de M. Gremaud, ingénieur cantonal, président.

Cette séance a réuni l'utile à l'agréable. Le programme
comprenait une partie administrative et instructive et une partie

récréative (arbre de Noël).

Liquidation d'affaires administratives.
M. Gremaud (président du Comité des constructions pour le

tir cantonal de 1905 à Fribourg) produit le plan d'aménagement

de la place de fête au Schönberg, tel qu'il a été adopté.

Il fournit quelques renseignements sur les opérations du Comité

des constructions et sur les différents bâtiments à construire

(cantine, stand, ciblerie, etc.).
M. Paul Berger (président du Comité de tir) complète, en ce

qui concerne le tir, les renseignements ci-dessus. La ciblerie

comprendra 50 cibles.
On passe à la partie récréative de la soirée.

Le président, dans une courte allocution, nous parle des

différentes espèces d'arbres, pris au figuré, tels que : l'arbre de

vie, l'arbre généalogique, l'arbre de la science du bien et du

mal, l'arbre de la liberté, l'arbre de Noël, etc., et entre dans

quelques détails sur l'origine de ce dernier et son influence sur

la société au point de vue familial. Un loustic fait observer,

étant donné le caractère de notre Société, qu'on pourrait dans

cette enumeration ajouter l'arbre de transmission

On procède à l'allumage de l'arbre orné des nombreux dons

offerts par les sociétaires. Durant cette opération préalable, on

chante en chœur : « O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün

sind deine Blätter, etc. ».

Il est procédé ensuite à différents jeux pour disposer des

objets ornant l'arbre, tels que : tombola, loterie et mises au plus

offrant.
Enfin la soirée se termine à 1 heure du matin par des

productions diverses;
Le président, en souhaitantà ses collègues un bon et agréable

•retour dans leurs foyers malgré que l'heure soit avancée («Pour

les maris, ah le vilain quart d'heure ; pour les amants,' c'est

l'heure du berger», comme dit la chanson), remercie tous ceux

qui ont contribué à la réussite de cette petite fête familiale et,

à ce propos, il fait ressortir combien la vie de famille est

réconfortante et moralisatrice.

CONCOURS

Collège primaire pour garçons, à Vevey1.

La Municipalité de Vevey ouvre un concours entre les architectes

suisses domiciliés en Suisse et les architectes vaudois
quel que soit leur domicile, pour l'élaboration des plans d'un
nouveau collège primaire à construire au quai de la Veveyse.

Le projet comprendra : 20 classes de 48 élèves. La superficie

de chaque classe est comptée à raison de 1 m2,30, au
moins par élève. — Une loge pour le concierge donnant sur
l'entrée principale, avec une cuisine adjacente et un
appartement de trois chambres au 3rae étage. — Un bureau pour le
Directeur avec un local pour le dépôt des fournitures scolaires.
— Une salle de réunion pour les maîtres. — Deux salles de
dessin bien éclairées, au 3">e étage. — Une salle de gymnastique

indépendante de 300 à 350 m3 de superficie et ses
dépendances. — Un prèau couvert, d'une surface de 200 à 250 m2,

avec fontaine et urinoir. — Une salle pouvant être utilisée pour
douches et des locaux pouvant servir à l'enseignement des
travaux manuels ainsi que des locaux pour archives. — Une salle

pour musée scolaire. — Tous les locaux accessoires que
comporte un bâtiment de ce genre, soit : water-closets, lavabos,
vestiaires, salles d'arrêts, bûchers, caves, chambre à lessive,
etc. Les corridors peuvent servir de vestiaires. —L'installation
pour le chauffage central de tous les locaux.

Les classes seront réparties entre le rez-de-chaussée, le 1er

et le 2™e étages. — La hauteur des salles sera au minimum de

3nl,50 et au maximum de 4 m. — Pour les dimensions des

portes, fenêtres, escaliers, etc., les architectes devront se

conformer dans la mesure du possible au règlement du12avril
1890 pour les écoles primaires du canton de Vaud (Art. 23

à 38).

Les architectes auront à fournir : Un plan de chaque étage
à l'échelle du 1/200. — Les diverses façades à l'échelle du 1/100.
— Les coupes nécessaires à la compréhension du projet a
l'échelle du 1/100. — Un devis estimatif du bâtiment principal
calculé au mètre cube, non compris les honoraires des
architectes. Le cube se calculera du niveau du sol des caves au
plafond des combles. — Un devis estimatif des travaux extérieurs,
salle de gymnastique, préaux, mur de clôture, grilles, plantations

d'arbres, canalisations, etc.

Les concurrents pourront ajouter une esquisse en perspective.

L'architecture du projet sera sobre et aussi simple que
comporte sa destination.

Les projets seront expédiés franco de port au Greffe
municipal de la commune de Vevey avec la mention « Concours

pour le Collège», pour le 31 mars 1905.

Le Jury appelé à juger le concours est composé de Messieurs
les architectes : Henri Juvet, à Genève; Ernest Prince, à

Neuchâtel; Ad. Tièche-Frey, à Berne.

La Municipalité met à la disposition du Jury une somme de
4000 fr. pour être décernée en primes aux trois ou quatre meilleurs

projets.
Après leur classification parle Jury, les projets seront exposés

publiquement pendant quinze jours. Le rapport du Jury
sera publié dans le Bulletin technique de la Suisse romande et
dans la Schweizerische Bauzeitung. Les projets primés deviennent

la propriété de la commune de Vevey qui en disposera à

son gré, notamment au point de vue de l'exécution. En principe,

l'élaboration des plans définitifs et la direction des

travaux seront confiées'^ l'auteur du projet classé premier. Cependant

la Municipalité se réserve toute liberté à cet égard.

1 Voir N° du 25 décembre 1904, page 434.

Association amicale des ancieus élèves de
l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Lausanne.

A3. E2. I. L.
Offre d'emploi.

Une maison de construction mécanique de la Suisse
allemande demande comme représentant un ingénieur connaissant
bien le français et ayant le goût des voyages. (1)

Adresser les offres à M. A. Dominer, ingénieur et professeur,

président de l'Association, Gai Goteau, Lausanne.

Lausanne.— Imprimerie H. Val loi ton $ Tosu, Louve, 8.
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