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Nodo di CamorinoStato dei lavori

Al momento i lavori più importanti del Nodo di Camorino si concentrano al
cavalcavia sulla A2.

Il 1 8 agosto è stato gettato il

calcestruzzo del primo dei due ponti del

nuovo cavalcavia sulla A2: 1 '500 m3

messi in opera, in una sola fase, dalle 5

del mattino alle 2 di notte. Per lasciare

spazio al traffico autostradale e alla centina

che lo sosteneva nella fase costruttiva,

il ponte è stato costruito a una

quota superiore a quella definitiva. Nella

notte tra il 5 e il 6 novembre il ponte è

stato abbassato di ca. 1 .9 m fino alla

quota definitiva. Dopo i lavori di finitura,
a fine gennaio sarà consegnato alle FFS

per la posa dei 2 binari sui quali si devierà

il traffico della linea esistente Bellinzona

- Locamo. Il ponte esistente potrà essere

quindi demolito nel 2012. In seguito, nel

corso del 2013, si traslerà il ponte costruito

quest'anno verso nord (ca. nella

posizione del ponte attuale, nel frattempo
demolito) e si costruirà, nello stesso

punto dove si è costruito il primo ponte
quest'anno, un secondo ponte, che a

sua volta sarà abbassato nella posizione
finale. I due ponti affiancati andranno
così a costituire il cavalcavia completo a 4

binari sopra la A2.

Un secondo importante manufatto

definitivo in costruzione è il

viadotto Lugano - Bellinzona, lungo 1 km.

Attualmente si stanno eseguendo i pali

di fondazione (il terreno è particolarmente

cedevole), le fondazioni stesse

e gli appoggi delle pile. Nel corso del

prossimo inverno cominceranno a spun¬

tare le prime pile a V che caratterizzeranno

il manufatto.

Il sottopasso della strada cantonale

avanza pure secondo i programmi. La

parte centrale coperta (lunghezza ca. 70

m) è terminata e si stanno eseguendo
fondazioni e pareti della rampa lato
Bellinzona. Sul lato Locamo è in corso l'i ri-

fissione delle palancole e nel corso
dell'inverno si procederà all'esecuzione

del consolidamento del terreno tramite

procedimento di jet grouting.

Altri manufatti in esecuzione sono
il manufatto d'innesto del canale fugatore

nel canale esistente (un'importante

opera in calcestruzzo armato situato
parzialmente sotto la linea FFS esistente

Bellinzona - Locamo) e il sottopasso Ai

Lischée lungo la strada comunale nei

pressi del portale nord del Ceneri.

In alto: cavalcavia sopra l'A2.

A sinistra: sottopasso strada cantonale.
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