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Fällt das Resultat .dieser Proben j^eriragsmässig aus, so
wird sofort das Protocoli fündie definitive Uebernahme doppelt
ausgefertigt.

Die Kosten der Belastungsproben trägt die Cenirajbahn-
Verwaltjing.

In Ausführung dieser Vertragsbestimmung wurden im Beisein
des eidg. Experten, Herrn Oberingenieur Blotnitzki, die
Belastungsproben vorgenommen.

Dabei wurden verwendet:
3 B Locomotiven ä 45 Tonnen 135 Tonnen.
3 C „ ä 50 150

Totalgewicht 285 Tonnen.

Die Brücke hat 4 Oeffnungen, von denen ijk 2 tmie Weite
von 41pwm. und 2 eine solche von 56,55 & haben. Die Siffier-
länge beträgt 216,0 m. Dass das Uebernahmsprotocoll nur 3

Oeffnungen enthält, rahrt daher, dass der Hauptstrom zur' freit
der Proben seinen JUauraurch die vierte Oeffnung hätte,
'weswegen es unmöglich war die Apparate zum Ablesen genügend
fest anzubringen.

Das Eisengewicht des Oberbaues der Brücke beträgt:
Tonnen 576,oo

Die Kosten desselben Fr. 305,740,00
Die Kosten pro 100 Kilog. B 53,oo

Belastungsproben der Rheinbrücke an der Verbindungsbahn bei Basel.
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_ 6 Belastet 14,0 _i) über die Brücke zurück.

— — — — 11/2 — — 0,2 — Brücke unbelastet.

Nach vorstehenden Resultaten ergab sich somit bei den

Belastungsproben:
a. eine Maximaleinsenkung von 28 ¦%*. während nach

Vertrag eine solche von 35 *%, gestattet ist, und
b. eine bleibende" Einsenkung von IV2 mfm, V21200

während der Vertrag eine solche von 15 <% 1/40oo

gestattet.

Mit gegenwärtigem Act wird nun von der schweizerischen
Centralbahn erkannt, dass der eiserne Oberbau der
Rheinbrücke an der Verbindungsbahn bei Basel, von den Herren
Schneider & Cie. in Creusot in allen Theilen den Bestimmungen
des Vertrages vom 22. Januar 1872 gemäss erstellt ist, und
wird durch beidseitige Unterzeichnung dieses Actes die förmliche
Uebernahme dieser Brücke von der Schweiz. Centralbahn
ausgesprochen.

Rapport mensuel Nr. 32 du Conseil federal suisse sur l'ötat des travaux de la
du St-Gothard.au 31 juillet 187 5.

I. Grand Tunnel du St-Gothard.
La longueur entre l'embouchure de Geeschenen et ceüe du tunnel de direotion ä Airolo est de 14,920 metres.

Designation des el^ments de comparaison

Embouchure Nord

Goes ebenen

Embouchure $ud

Airolo

Total
fin

juillet
Etat fin juin Progres

mensuel Etat fin juillet Etat fin juin -
Progres
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Galerie de direction longueur emotive, metr. cour.

Elargissement en cal'otte, longeur moyenne, „ „

Cunette du Strosse, » » n~
* i n

Excavation complete v n » n

Maconnerie de voüte, « n * «

„ du piedroit Est, „ n » n

„ du piedroit Ouest, „ * » v

Aqueduc, » *> » «

Ouvriers occupes en Juillet, nombre moyen
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126.0
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(Voir la suite au Supplement.1
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